

江苏中晚熟大蒜产业集群项目 验收报告书

项目市、县（市、区）： 盐城市射阳县

项目名称： 江苏中晚熟大蒜产业集群建设项目

实施单位名称： 射阳县渠东村土地股份专业合作社

项目主管单位： 盐城市农业农村局、财政局

验收组织单位： 盐城市农业农村局



填报时间： 2024 年 1 月 21 日

目 录

第一部分 基础信息

（一）项目概况

（二）验收组织

第二部分 实施情况核验

（一）项目收支核验表

（二）项目任务核验表

第三部分 文件管理情况

第四部分 核验结果与验收结论

第五部分 项目验收专家名单

第一部分 基础信息

(一) 项目概况

1	项目名称	江苏中晚熟大蒜产业集群项目	立项年度	2022	
2	项目级次	☒ 中央项目 ☐ 省级项目 ☐ 市级项目			
3	实施方案批复文件名称及文号	《关于射阳县江苏中晚熟大蒜产业集群实施方案的批复》 (盐农产〔2022〕3号)			
4	实施项目名称	江苏中晚熟大蒜产业集群项目			
5	项目实施单位名称	射阳县渠东村土地股份专业合作社			
6	项目实施地点	千秋镇振兴村(居)七组			
7	项目实施期限	2022.06-2023.12			
9	项目投资(万元)	总投资	648.08	中央财政资金	269.6
		省级财政资金	/	自筹资金	378.48

(二) 验收组织

1	验收组织单位名称		盐城市农业农村局、财政局			
2	验收实施形式		☒ 直接实施 ☐ 委托第三方机构实施收			
3	会计师事务所	名称	/			
		委托事项	☐ 收支核验 ☐ 任务核验 ☐ 结论作出			
4	其他第三方机构	名称	/			
		委托事项	☐ 收支核验 ☐ 任务核验 ☐ 结论作出			
5	专家信息	姓 名	单 位	职务、职称	任 务	
		杨 力	市粮油站	推广研究员	组长	
		刘洪进	市经作站	站长	☐ 收支 ☒ 任务 ☐ 管理	
		王 军	市蔬菜站	副站长	☐ 收支 ☒ 任务 ☐ 管理	
		周艳霞	大丰区农业农村局	班子成员、 农业区划办主任	☐ 收支 ☐ 任务 ☒ 管理	
		范玉祥	市农业农村局结算中心	副主任	☒ 收支 ☐ 任务 ☐ 文件	

第二部 分实施情况核验

(一) 项目收支核验表

1、项目收支变更情况

收入	☒ 无	☐ 有 (☐ 已办理变更手续)
支出	☐ 无	☒ 有 (☒ 已办理变更手续)

2、项目资金支出情况

单位：万元

支出事项		预算数			支出数			
		合计	财政资金		合计	财政资金		自筹资金
			中央	省级		中央	省级	
钢架结构大棚及土建	钢架大棚	172.6			221.442899			67.842899
	月台							
	库房地基土建		103.6			103.6		
	库房水泥地面		50			50		
变压器及配电房	315KW 变压器	12			16.420087			16.420087
	配电房/配电盘							
办公用品	电脑	5.4			2.75			2.75
	打印机							
	办公桌椅							
	空调							
冷库货架		53	53		55	53		2
地磅	100 吨地磅	15			5.893			5.893
	1 吨地磅							
围墙、场地及办公生活用房	围墙	151			157.3765	157.3765		
	水泥场地							116
	办公生活用房							29.7575
	公共厕所							11.619
制冷	并联机组	71	20		72	20		1
	蒸发式冷凝器		20			20		
	落地式冷风机		23			23		
	风道							8
保温		120			117.202202			117.202202
合 计		600	269.6		648.084688	269.6		378.484688

3、审计情况：☒社会中介审计 ☐内部审计 ☐政府审计部门

委托审计内容是否规范：☒是 ☐否

审计结论是否规范：☒是 ☒否

(二) 项目任务核验表

1、项目任务变更情况

实施单位	☒ 无 ☐ 有 (☐ 已办理变更手续)
实施内容	☐ 无 ☒ 有 (☒ 已办理变更手续)
变更后项目实施单位：射阳县渠东村土地股份专业合作社	
变更后项目实施内容： /	

2、项目实施内容完成情况

批复计划	《关于射阳县江苏中晚熟大蒜产业集群实施方案的批复》 (盐农产(2022)3号)
完成情况	根据批复计划，已完成实施内容。
是否要整改： ☐ 否 ☐ 是	
整改事项	

3、审计情况：☒社会中介审计 ☐内部审计 ☐政府审计部门

委托审计内容是否规范：☒是 ☐否

审计结论是否规范：☒是 ☐否

第三部分 文件管理情况

文件类型		管理情况
1	经批复（确定）的项目实施方案	☒ 有 ☐ 无
2	项目实施方案批复文件（视情况提供）	☒ 有 ☐ 无
3	项目变更批复文件（视情况提供）	☒ 有 ☐ 无
4	项目验收申请	☒ 有 ☐ 无
5	限期整改通知书（视情况提供）	☐ 有 ☒ 无
6	委托第三方合同（视情况提供）	☒ 有 ☐ 无
7	委托第三方审计报告书	☒ 有 ☐ 无
...	其他附件	☒ 有 ☐ 无

第四部分 核验结果与验收结论

2024年1月21日，盐城市农业农村局、财政局组织相关专家组成项目验收组，对射阳县渠东村土地股份专业合作社承担的“江苏中晚熟大蒜产业集群项目”进行验收，市纪委监委第十派驻纪检监察组派员全程监督。专家组通过听取汇报、查看台账和财务资料及现场勘查设施设备等方式对项目进行了核验，形成验收意见如下：

1、项目资料齐全，符合验收要求。

2、对照项目实施方案，完成了包括钢架结构大棚及土建、变压器及配电房、冷库货架等设施设备建设任务。


3、根据项目管理要求，完成了项目实施方案变更，设备采购严格按照招投标程序执行，并通过县级初验。

4、财务账册齐全，会计资料完整，并出具了财务审计报告。

综上，专家组一致同意该项目通过市级验收。

建议：尽快投产运营，如期发挥项目效益，统筹推进大蒜产业集群建设。

专家组组长签字：



2024年1月21日

第五部分 项目验收专家名单

射阳县江苏中晚熟大蒜产业集群建设项目验收组专家名单

序号	姓名	单位	职务/职称	专家签名
1	杨 力	市粮油站	推广研究员	杨力
2	刘洪进	市经作站	站长	刘洪进
3	王 军	市蔬菜站	副站长	王军
4	周艳霞	大丰区农业农村局	班子成员、 农业区划办主任	周艳霞
5	范玉祥	市农业农村局结算中心	副主任	范玉祥